



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

81 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 01/03/2023

OGGETTO: “LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA” CUP G36C18000030005 – CIG. 8873696597 - PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU PNRR M4.C1.I303 E M2.C4.I2.2 – APPROVAZIONE 1° SAL.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

L'anno duemilaventitre il giorno 01 del mese di marzo

LA DIRIGENTE DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO”

Visto il decreto dirigenziale n. 28 del 08/04/2021 di attribuzione di incarico di Dirigente del settore “Pianificazione e governo del territorio”, cui afferisce il servizio lavori pubblici;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 72 del 29/12/2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la delibera di C.C. n. 73 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025;
- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2023 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale sta realizzando i lavori di nuovo sottopasso stradale tra Via Mainone e Via Cav. Ghidini ampliamento dell'ala nuova e adeguamento

sismico con riqualificazione energetica dell'ala vecchia della scuola primaria Caduti per la Patria;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 19/08/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, viene approvato il progetto esecutivo redatto da "A&I Progettazione Integrata – Consorzio Stabile SCARL" dei LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA", comportante una spesa di complessivi € 2.185.100 (di cui € 1.780.000,00 per lavori a base d'asta, €, 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 365.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
- con Determinazione N. 67 DEL 05/10/2021 REG. GEN. N. 631 ESEC. IL 14/10/2021 vengono affidati alla ditta I.TEC s.r.l. COSTRUZIONI GENERALI, C.F. e P.IVA 03893860282 con sede in Via Marsara 4 – 35010 Villa del Conte (PD), pec: itec@pcert.it, l'esecuzione dei LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA", per l'importo di € 1.407.022,20 oltre I.V.A. 10% e 4% per un totale di € 1.544.724,42,;

Dato atto che è stato stipulato con la ditta I.TEC s.r.l. COSTRUZIONI GENERALI, il contratto n. Rep. 9247 in data 11/04/2022, reg. 1T 21957 del 03/05/2022;

- con Determinazione N. 86 DEL 16/09/2022 REG. GEN. N. 604 ESEC. IL 26/09/2022 viene approvato, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i e dell'art. 207, comma 1 della legge n. 77 del 2020 come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del Decreto legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022, il certificato di pagamento n°1 emesso dal Rup a I.TEC S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI per la liquidazione dell'anticipazione contrattuale nella misura del 30%, ammontante a € 422.106,66 + IVA 10%, per complessivi € 464.317,33 IVA inclusa;
- con Determinazione N. 10 DEL 13/02/2023 REG. GEN. N. 121 ESEC. IL 17/02/2023 veniva approvata la variante riportante un aumento dell'importo contrattuale di € 228.448,80 + IVA 10% e 4% al netto del ribasso d'asta del 23,201%, (contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo del contratto), che modifica l'importo contrattuale a complessivi € 1.635.471,00 comprensivi di € 40.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA nella misura del 10% e 4% per complessivi € 1.796.133,49;

Presa visione degli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento dei lavori trasmessi con Prot. 8462 del 28/02/2023 dal direttore lavori, Geom. Faini Fabiano, dai quali risulta che il valore delle opere eseguite a tutto il 27/02/2023 ammonta a netti € 695.501,86 di cui € 13.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il relativo certificato di pagamento n. 2 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Donatella Paterlini in data 27/02/2023, dal quale risulta che può essere pagato all'impresa I.TEC s.r.l. COSTRUZIONI GENERALI l'importo di € 373.000,00 + IVA 10% per € 368.400,00 e 4% per € 4.600,00 per complessivi € 410.024,00 inclusa IVA;

Ritenuto di approvare il 1° stato di avanzamento dei lavori per le opere in argomento;

Visto il DURC, Prot. INPS_34558950 emesso in data 06/02/2023 con scadenza validità 06/06/2023, da cui si evince la regolarità contributiva della ditta I.TEC s.r.l. COSTRUZIONI GENERALI, C.F. e P.IVA 03893860282;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

Visto che sono state rispettate le normative vigenti in materia;

Visto il Regolamento di Contabilità in vigore;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi;

Considerato che la presente determinazione diventerà esecutiva il giorno della sua pubblicazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare il 1° stato di avanzamento dei lavori di "AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA". CUP G36C18000030005 – CIG. 8873696597 trasmesso con Prot. 8462 del 28/02/2023 dal direttore lavori, Geom. Faini Fabiano, dai quali risulta che il valore delle opere eseguite a tutto il 27/02/2023 ammonta a netti € 695.501,86 di cui € 13.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di approvare il certificato di pagamento n.2 dei lavori di "AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA". CUP G36C18000030005 – CIG. 8873696597 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Donatella Paterlini in data 27/02/2023 dal quale risulta che può essere pagato all'impresa l'importo di I.TEC s.r.l. COSTRUZIONI GENERALI l'importo di €.373.000,00 + IVA 10% per €. 368.400,00 e 4% per €. 4.600,00 per complessivi €.410.024,00 inclusa IVA;
4. di dare atto che la spesa derivante dal 1° stato di avanzamento per €.410.024,00 risulta impegnata:
 - per euro 368.400,00 + Iva 10% = €.405.240,00 sul capitolo 21511/06 – LAVORI DI AMPLIAMENTO ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALA VECCHIA SCUOLA CADUTI PER LA PATRIA M4.C1 INV 3.3 CUP G36C18000030005 ENTRATA FONDI MINISTERIALI PNRR CAP. 565 - reimputazione 2023/385/1 codice conto finanziario U.2.02.01.09.003, sull'esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025
 - per euro 4.600,00 + iva 4% = €.4.784,00 sul capitolo 21511/0 INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI € 230.000,00

AVANZO VINCOLATO BARRIERE ARCHITETTONICHE (€ 50.000 SCUOLA CADUTI PER LA PATRIA E € 180.000,00 SENECCI-GNUTTI) – reimputazione 2323/346/0 codice conto finanziario U.2.02.01.09.003, sull'esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

ALLEGATI:

- *Stato di avanzamento lavori n° 1;*
- *Certificato di pagamento n° 2.*

il 06 marzo 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATERLINI DONATELLA *

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi