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81 - LAVORI PUBBLICI 
 

 

DETERMINAZIONE N.  91  DEL  15/12/2023 
 
 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE 

COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE”– CUP 

G32F22000090002” – CIG: 9728229488 APPROVAZIONE VARIANTE N.1 

ED ATTO DI SOTTOMISSIONE CON VERBALE DI CONCORDAMENTO 

NUOVI PREZZI. APPROVAZIONE E RIMODULAZIONE DEL QUADRO 

ECONOMICO 
 
 
 

 
L’anno duemilaventitre il giorno 15 del mese di DICEMBRE 

 
LA DIRIGENTE DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO”  

 
Visto il decreto dirigenziale n. 28 del 08/04/2021 di attribuzione di incarico di Dirigente del settore 
“Pianificazione e governo del territorio”, cui afferisce il servizio lavori pubblici; 

 
Richiamati: 
 

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e 
modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022; 

- la Deliberazione Consiliare n. 72 del 29/12/2022, con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2023/2025; 

- la delibera di C.C. n. 73 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
finanziario 2023-2025;  

- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2023 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione 2023-2025; 

 
Visto che tale spesa rientra nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione 
2023-2025; 

 
Premesso che: 
 



  con Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 28/02/2023, dichiarata immediatamente 
eseguibile, veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo prot. 8078 del 27/02/2023 dei 
lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN 
CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE” – CUP: G32F22000090002”, redatto 
dall’Ufficio Lavori pubblici, con la collaborazione per le relazioni specialistiche dell’ing. 
Gianluca Bianchini per la parte strutturale e il PSC, del geom. Alessandro Merigo per gli 
impianti e dell’ing. Marco Cristini per l’antincendio dell’importo di complessivi dell’importo 
di € 300.268,30 (di cui € 212.023,93 per lavori principali a base d’asta, € 11.500,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 76.744,37 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione) 

 

  con determina n. 17 del 24/03/2023 reg. gen. n. 209 esec. Il 30/03/2023 a contrarre veniva 
approvata la lettera d’invito di cui ai lavori in oggetto; 
 

 

 con Determinazione N. 22 DEL 27/04/2023 REG. GEN. N. 282 ESEC. IL 05/05/2023 
vengono affidati alla ditta F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC con sede in 
Tavernola Bergamasca (BG) cap 24060  Via San Rocco 8 CF e PI: 01246420168 
l’esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE 
COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE”– CUP 
G32F22000090002” – CIG: 9728229488 €.208.618,65 + iva 22% per complessivi 
€.254.514,75; 

 
Dato atto che è stato stipulato con la ditta F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC, il 
contratto n. Rep. 9276 in data 27/07/2023, reg. 1T 37747 del 01/08/2023; 

 

Dato atto che con determina 46 del 24/08/2023 R.G. 473 esecutiva il 30/08/2023 sono stati 
affidati i lavori opzionali previsti in sede di appalto per un importo netto di pari a €.55.727,98 + Iva 
10%, per complessivi di €.61.300,78 IVA inclusa; 

 
Considerato che, in corso di esecuzione delle opere, è emersa la necessità di redigere la 
presente perizia di variante per i motivi meglio dettagliati nella relazione sottoscritta dalla D.L.; 

Considerato che tali modifiche rientrano nella fattispecie previste dal D.Lgs. 50/2016 all’art. 106, 
comma 1 lett.e) ed comma 2, dall’art. 39 del Capitolato speciale di appalto, trattandosi di 
modifiche migliorative del progetto, che non alterano la natura del contratto; 

 
Vista la variante in corso d’opera n. 1 prot. 53994 del 15/12/2023, dei lavori  di 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA 
PROTEZIONE CIVILE”– CUP G32F22000090002” predisposta dal Direttore dei lavori ing. 
Gianluca Bianchini, corredata dai seguenti elaborati: 

- N.5 Tavole grafiche; 
- Perizia di variante in corso d'opera; 
- Computo metrico estimativo di variante; 
- Quadro comparativo di variante; 
- Atto di sottomissione 
- Analisi dei prezzi; 
- Verbale di concordamento dei nuovi prezzi.  

riportante un aumento dell’importo contrattuale di € 31.109,90 + IVA al netto del ribasso d’asta 
del 7,03%, che non supera il quinto d’obbligo dell’importo del contratto; 
 
Dato atto che a seguito della variante in corso d’opera n. 1 l’importo contrattuale ammonterà a 
complessivi € 295.445,53, comprensivi di € 11.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA nella 



misura del 10% e 22% come da quadro economico rimodulato ammontante ad €.390.268,30 che 
segue: 
 

   Euro   Euro   Euro  

A) IMPORTO DEI LAVORI:     

  

A) Lavori a misura, a corpo, in economia     

  a.1): di cui a corpo: IVA 22%    202.727,55    

  a.2): di cui a corpo: IVA  10%      81.227,98    

  TOTALE A):      283.955,53  

B) IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA:   

 
  b.1): a misura:                  -    

  b.2): a corpo:      11.500,00  

  TOTALE B):        11.500,00  

          

  TOTALE OPERE A)+B): BASE D'ASTA       295.455,53  

    

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:       

 TARGA REGIONE LOMBARDIA   150,00   

 Fondo Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016:   1.200,00   

 Spese tecniche (cassa 4% e IVA al 22% inclusa) relative a: 

  

  

  DIREZIONE LAVORI 8.910,00   

  PRATICA SISMICA 6.000,00   

  PRATICA SICUREZZA 3.405,00   

  VULNERABILITA' SISMICA 3.000,00   

  PRATICA ANTICENDIO 1.200,00   

  PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA 3.200,00   

  GEOLOGO 1.200,00   

  Cassa 4% 1.076,60   

  IVA al 22%  6.158,15   

  TOTALE C.6)   34.149,75   

 collaudo statico (Cassa e Iva incluse)   4.060,16   

 IVA 22% su lavorazioni   47.130,06   

 IVA 10% su lavorazioni   8.122,80   

  TOTALE C): SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE         94.812,77  

  

  TOTALE QUADRO ECONOMICO     390.268,30  

 
Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione della suddetta variante in corso d’opera 
predisposta dalla direzione lavori, nella persona dell’ing. Gianluca Bianchini dell’importo di € 
31.109,90 + IVA al 10% e 22% al netto del ribasso d’asta del 7,03% per un totale di €. 34.892,87 
come da schema riportato; 
 
          5.608,91           1.233,96 €   Iva 22% 



        25.500,00           2.550,00 €   Iva 10% 

        31.108,91           3.783,96 €   34.892,87 € 

 
Dato atto dell’introduzione di nuovi prezzi e di un aumento di spesa, che la ditta F.LLI FORESTI 
DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC ha sottoscritto nell’atto di sottomissione con verbale di 
concordamento nuovi prezzi; 
 
Dato atto che lo stanziamento per un importo complessivo di €.34.892,87 IVA inclusa della 
variante n. 1 dei LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE 
IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE trova finanziamento con le risorse disponibili: 

- per €.30.000,00 al capitolo 23111/02  INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE PARTE DISPONIBILE) codice conto finanziario U.2.02.01.09.999 
sull’esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025; 

- per €.4.892,87 al capitolo 23111/01 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATA 
ANNO 2022 CAP. 578 ANNO 2023 CAP. 578 E CAP. CAP. 588, ANNO 2024 CAP. 578) 
codice conto finanziario U.2.02.01.09.999 prenotazione 2024/58/0 esercizio finanziario 
2024 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-
2025; 

 
Considerato che sono state rispettate le normative vigenti in materia e le disposizioni previste dal 
Regolamento dei Contratti del Comune di Lumezzane; 

 
Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente atto, 
ai sensi dell’art. 15 del regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi; 

 
Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l’esecutività, ai 
sensi dell’art.183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1. di richiamare quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato; 
 
2. di approvare la variante in corso d’opera n. 1 prot. 53994 del 15/12/2023 redatta dalla 

direzione lavori nella fattispecie previste dal D.Lgs. 50/2016 all’art. 106, comma 1 lett.e) 
ed comma 2, dall’art. 39 del Capitolato speciale di appalto, trattandosi di modifiche 
migliorative del progetto che non alterano la natura del contratto e che non comportano 
aumento del quinto d’obbligo del contratto;  
 

3. di dare atto che a seguito della variante l’importo contrattuale ammonterà ad € 
295.445,53, comprensivi di € 11.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA nella misura 
del 10% e 22% per un totale complessivo di €. 350.708,39 come segue: 
 

     

€.214.227,55  

      

€. 47.130,06  

 

IVA AL 22% 

      

€.81.227,98  
       €.8.122,80  IVA AL 10% 

    

€.295.455,53  

  

€. 55.252,86 €  

        

€.350.708,39  

 



4. di approvare l’atto di Sottomissione ed il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi dei 
LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN 
CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE”, predisposto dalla direzione lavori nella 
persona del ing. Gianluca Bianchini riportanti un aumento dell’importo contrattuale di 
€.31.109,90 + IVA al 10% e 22% al netto del ribasso d’asta del 7,03%, per un totale di €. 
34.892,87, sottoscritto in segno di accettazione dall’impresa F.LLI FORESTI DI FORESTI 
GIUSEPPE & C. SNC; 

 
5. di dare atto che la variante è composta dai seguenti elaborati: 

- N.5 Tavole grafiche; 
- Perizia di variante in corso d'opera; 
- Computo metrico estimativo di variante; 
- Quadro comparativo di variante; 
- Atto di sottomissione 
- Analisi dei prezzi; 
- Verbale di concordamento dei nuovi prezzi.  

 
6. di impegnare a favore della ditta F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC la 

spesa complessiva €. 34.892,87: 
- per €.30.000,00 al capitolo 23111/02  INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI 

(AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE DISPONIBILE) codice conto finanziario 
U.2.02.01.09.999 sull'esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-
2025 dando atto che la scadenza del debito relativo è il 31/12/2023; 

- per €.4.892,87 al capitolo 23111/01 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI 
(ENTRATA ANNO 2022 CAP. 578 ANNO 2023 CAP. 578 E CAP. CAP. 588, ANNO 2024 
CAP. 578) codice conto finanziario U.2.02.01.09.999 prenotazione 2024/58/0 esercizio 
finanziario 2024 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 del Piano Esecutivo di 
Gestione 2023-2025 dando atto che la scadenza del debito relativo è il 31/12/2024; 

 
7. di rimodulare il quadro economico dei lavori in oggetto, come riportato nelle premesse; 

 
8. di dare atto che le spese sopra indicate rientrano nei limiti dello stanziamento di cassa e 

che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa di cui al 
presente provvedimento; 
 

9. di dare atto che con tali spese risulta rispettato il saldo di cassa tra entrate e spese finali 
di cui all’art. 1, commi da 707 a 734 della Legge n. 208/2015; 
 
 

ALLEGATI: 
- N.5 Tavole grafiche; 
- Perizia di variante in corso d'opera; 
- Computo metrico estimativo di variante; 
- Quadro comparativo di variante; 
- Atto di sottomissione 
- Analisi dei prezzi; 
- Verbale di concordamento dei nuovi prezzi.  

 
 
 
lì 15 dicembre 2023 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATERLINI DONATELLA * 

 
* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi 

 



 
 
 


