



COMUNE DI LUMEZZANE  
Provincia di Brescia

## 81 - LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE N. 53 DEL 09/07/2024

**OGGETTO: LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA IN LOCALITA’ VALLE – CUP: G32F23000160002 – CIG: A010C68FBE - APPROVAZIONE 1° SAL.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno 09 del mese di Luglio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO”

Visto il decreto Sindacale n. 2 del 02/07/2024 di attribuzione di incarico di Dirigente del settore “Pianificazione e governo del territorio”, cui afferisce il servizio lavori pubblici;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 51 del 30/11/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la delibera di C.C. n. 60 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 156 del 28/12/2023 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

Visto che tale spesa rientra nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

Viste:

- la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 10/10/2023 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA IN LOCALITA’ VALLE” - CUP:

G32F23000160002 redatto dall'arch. Chiara Zanola per l'importo di complessivi € 100.000,00 (di cui € 74.043,20 per lavori principali a base d'asta, € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 24.956,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione);

- la Determinazione Dirigenziale N.0599 del 31/10/2023 N. 81 - lavori pubblici CIG A010C68FBE sono stati affidati alla ditta COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC con importo contrattuale derivante dal ribasso percentuale del 2% sull'importo posto a base di gara, pari a € 72.562,34 + € 1.000,00 = € 73.562,34 + IVA 22%, per complessivi € 89.746,05 iva inclusa;
- la Determinazione N. 35 DEL 16/05/2024 REG. GEN. N. 351 ESEC. IL 24/05/2024 con la quale è stata approvata la variante riportante un aumento dell'importo contrattuale a complessivi € 78.564,80, comprensivi di € 3.000,00, per oneri della sicurezza oltre IVA nella misura del 22% per complessivi € 95.849,06;

Preso visione degli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento dei lavori trasmessi dal direttore lavori, arch. Nicola Riva, funzionario APO dell'ufficio tecnico del Comune di Lumezzane, che si allega alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale e dai quali risulta che il valore delle opere eseguite a tutto il 05/07/2024 ammonta a netti € 52.716,33;

Visto il certificato di pagamento n°1 emesso dal Rup Ing. Donato Fontana in data 09/07/2024 a favore di COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC, dal quale risulta che può essere pagato all'impresa l'importo di € 52.460,25 + IVA 22% per un totale complessivo di € 64.001,50 inclusa IVA;

Dato atto che l'impresa COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC, risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali, come si evince dal DURC INAIL\_44355798 con scadenza validità al 25/10/2024;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

Visto che sono state rispettate le normative vigenti in materia;

Visto il Regolamento di Contabilità in vigore;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi;

Considerato che la presente determinazione diventerà esecutiva il giorno della sua pubblicazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito

#### DETERMINA

1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare il 1° stato di avanzamento "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA IN LOCALITA' VALLE – CUP: G32F23000160002

– CIG: A010C68FBE” trasmesso dal direttore lavori, arch. Nicola Riva, funzionario APO dell’ufficio tecnico del Comune di Lumezzane, che si allega alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale e dai quali risulta che il valore delle opere eseguite a tutto il 05/07/2024 ammonta a netti €52.716.33;

3. di approvare il certificato di pagamento n.1 dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA IN LOCALITA' VALLE – CUP: G32F23000160002 – CIG: A010C68FBE”, emesso dal Rup Ing. Donato Fontana in data 09/07/2024, per COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC, dal quale risulta che può essere pagato all’impresa l’importo di €52.460,25 + IVA 22% per un totale complessivo di €64.001,50 inclusa IVA;
4. di liquidare all’impresa COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC l’importo di €52.460,25 + IVA 22% per un totale complessivo di €64.001,50 inclusa IVA, a titolo di SAL 1;
5. di dare atto che la somma complessiva di €64.001,50 inclusa iva, risulta impegnata al capitolo 22911/32 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DI VALLE (ENTRATA TRASFERIMENTI REGIONALI CAP. 591), reimputazione all’impegno n. 2024/421/1 codice finanziario U.2.02.01.09.012 sull’esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2026, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2024
6. di dare atto che tale spesa rientra nei limiti dello stanziamento di cassa e che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa di cui al presente provvedimento.

**ALLEGATI:**

- *Stato di avanzamento lavori n° 1;*
- *Certificato di pagamento n° 1.*

**li 09 luglio 2024**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI NARDO FRANCESCA \***

\* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi



COMUNE DI LUMEZZANE  
Provincia di Brescia

## 81 - LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE N. 464 DEL 11 luglio 2024

**OGGETTO:** LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA IN LOCALITA’ VALLE – CUP: G32F23000160002 – CIG: A010C68FBE - APPROVAZIONE 1° SAL.

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La Determinazione in oggetto, esecutiva a far data dal 11 luglio 2024, viene pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Pubblicazione in data 11 luglio 2024, Registro pubblicazioni N. 848



**COMUNE DI LUMEZZANE**  
Provincia di Brescia

## 81 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 464 R.G.

**OGGETTO: LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA IN LOCALITA’ VALLE – CUP: G32F23000160002 – CIG: A010C68FBE - APPROVAZIONE 1° SAL.**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Nulla da rilevare

il 11 luglio 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
SAVELLI ROBERTO\*

\*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi