



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

81 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 27/10/2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE CUP G32F22000090002 CIG: 9728229488. APPROVAZIONE 1° SAL E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

L'anno duemilaventitre il giorno 27 del mese di ottobre

LA DIRIGENTE DEL SETTORE "PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO"

Visto il decreto dirigenziale n. 28 del 08/04/2021 di attribuzione di incarico di Dirigente del settore "Pianificazione e governo del territorio", cui afferisce il servizio lavori pubblici;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 72 del 29/12/2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la delibera di C.C. n. 73 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025;
- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2023 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

Visto che tale spesa rientra nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 28/02/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo prot. 8078 del 27/02/2023 dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE" – CUP: G32F22000090002", redatto

dall'Ufficio Lavori pubblici, con la collaborazione per le relazioni specialistiche dell'ing. Gianluca Bianchini per la parte strutturale e il PSC, del geom. Alessandro Merigo per gli impianti e dell'ing. Marco Cristini per l'antincendio dell'importo di complessivi dell'importo di € 300.268,30 (di cui € 212.023,93 per lavori principali a base d'asta, € 11.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 76.744,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione)

- con determina n. 17 del 24/03/2023 reg. gen. n. 209 esec. il 30/03/2023 a contrarre con approvazione della lettera d'invito di cui ai lavori in oggetto;
- con Determinazione N. 22 DEL 27/04/2023 REG. GEN. N. 282 ESEC. IL 05/05/2023 venivano affidati alla ditta F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC con sede in Tavernola Bergamasca (BG) cap 24060 Via San Rocco 8 CF e PI: 01246420168 l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE" – CUP G32F22000090002" – CIG: 9728229488 per €.208.618,65 + iva 22% per complessivi €.254.514,75;

Dato atto che:

- è stato stipulato con la ditta F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC, il contratto n. Rep. 9276 in data 27/07/2023, reg. 1T 37747 del 01/08/2023;
- con Determinazione N. 46 DEL 24/08/2023 REG. GEN. N. 473 ESEC. IL 30/08/2023 venivano affidati alla ditta F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC con sede in Tavernola Bergamasca (BG) cap 24060 Via San Rocco 8 CF e PI: 01246420168 l'esecuzione dei lavori opzionali di nuova costruzione tettoia ricovero mezzi relativi ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE" – CUP G32F22000090002" – CIG: 9728229488 per €.55.727,98 + iva 10% per complessivi €.61.300,78;

Visto il verbale di concimento nuovi prezzi trasmesso con Prot. 46370 del 24/10/2023, sottoscritto dal direttore lavori, Ing. Gianluca Bianchini e dalla ditta F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC;

Preso visione degli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento dei lavori trasmessi con Prot. 46370 del 24/10/2023 dal direttore lavori, Ing. Gianluca Bianchini, dai quali risulta che il valore delle opere eseguite a tutto il 23/10/2023 ammonta a netti € 177.157,63;

Visto il certificato di pagamento n°1 emesso dal Rup arch. Donatella Paterlini in data 25/10/2023, per la ditta F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC dal quale risulta che può essere pagato all'impresa l'importo di €176.300,00 + IVA 10% e 22%, per un totale complessivo di €.211.148,80;

Dato atto che la ditta F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali, come si evince dal DURC.

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

Visto che sono state rispettate le normative vigenti in materia;

Visto il Regolamento di Contabilità in vigore;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi;

Considerato che la presente determinazione diventerà esecutiva il giorno della sua pubblicazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di prendere atto che è stato sottoscritto dal direttore lavori, Ing. Gianluca Bianchini e dalla ditta F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC, verbale di concordamento nuovi prezzi, trasmesso al Prot. 46370 il 24/10/2023;
3. di approvare il 1° stato di avanzamento "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE" – CUP G32F22000090002" – CIG: 9728229488" trasmesso con Prot. 46370 del 24/10/2023 dal direttore lavori, Ing. Gianluca Bianchini, dai quali risulta che il valore delle opere eseguite a tutto il 23/10/2023 ammonta a netti € 177.157,63;
4. di approvare il certificato di pagamento n.1 dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE" – CUP G32F22000090002" – CIG: 9728229488" emesso dal R.U.P. arch. Donatella Paterlini in data 25/10/2023, dal quale risulta che può essere pagato all'impresa l'importo di € 176.300,00 + IVA 10% e 22%, per un totale complessivo di € 211.148,80 Iva inclusa;
5. di dare atto che la somma complessiva di € 211.148,80 Iva inclusa, risulta impegnata:
 - al capitolo 23111/1 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATA ANNO 2022 CAP. 578 ANNO 2023 CAP. 578 E CAP. CAP. 588, ANNO 2024 CAP. 578) codice finanziario U.2.02.01.09.999 come segue:
 - euro 123.159,87 reimputazione 2023/375/0 sull'esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2023;
 - euro 76.321,18 prenotazione 2023/158/0 sull'esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2023;
 - euro 8.181,00 prenotazione 2023/610/0 sull'esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2023;
 - al capitolo 23111/02 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE DISPONIBILE) codice conto finanziario U.2.02.01.09.999 per € 3.486,75 impegno 2023/1003 sull'esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2023;
6. di dare atto che tale spesa rientra nei limiti dello stanziamento di cassa e che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa di cui al presente provvedimento.

ALLEGATI:

- *Stato di avanzamento lavori n° 1;*
- *Certificato di pagamento n° 1;*
- *Verbale concordamento nuovi prezzi.*

il 30 ottobre 2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATERLINI DONATELLA ***

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

81 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 603 R.G.

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE CUP G32F22000090002 CIG: 9728229488. APPROVAZIONE 1° SAL E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Nulla da rilevare

il 02 novembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SAVELLI ROBERTO*

*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

81 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 603 DEL 02 novembre 2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE CUP G32F22000090002 CIG: 9728229488. APPROVAZIONE 1° SAL E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La Determinazione in oggetto, esecutiva a far data dal 02 novembre 2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Pubblicazione in data 02 novembre 2023, Registro pubblicazioni N. 1219