



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

81 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 24/08/2023

OGGETTO: LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE”– CUP G32F22000090002” – CIG: 9728229488 AFFIDAMENTO LAVORI OPZIONALI NUOVA COSTRUZIONE TETTOIA RICOVERO MEZZI-IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

L'anno duemilaventitre il giorno 24 del mese di agosto

LA DIRIGENTE DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO”

Visto il decreto dirigenziale n. 28 del 08/04/2021 di attribuzione di incarico di Dirigente del settore “Pianificazione e governo del territorio”, cui afferisce il servizio lavori pubblici;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 72 del 29/12/2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la delibera di C.C. n. 73 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025;
- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2023 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

Visto che tale spesa rientra nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 28/02/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo prot. 8078 del

27/02/2023 dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE” – CUP: G32F22000090002”, redatto dall'Ufficio Lavori pubblici, con la collaborazione per le relazioni specialistiche dell'ing. Gianluca Bianchini per la parte strutturale e il PSC, del geom. Alessandro Merigo per gli impianti e dell'ing. Marco Cristini per l'antincendio dell'importo di complessivi dell'importo di € 300.268,30 (di cui € 212.023,93 per lavori principali a base d'asta, € 11.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 76.744,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione)

- con determina n. 17 del 24/03/2023 reg. gen. n. 209 esec. il 30/03/2023 a contrarre con approvazione della lettera d'invito di cui ai lavori in oggetto;
- con Determinazione N. 22 DEL 27/04/2023 REG. GEN. N. 282 ESEC. IL 05/05/2023 vengono affidati alla ditta F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC con sede in Tavernola Bergamasca (BG) cap 24060 Via San Rocco 8 CF e PI: 01246420168 l'esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE”– CUP G32F22000090002” – CIG: 9728229488 €208.618,65 + iva 22% per complessivi €254.514,75;

Dato atto che:

- è stato stipulato con la ditta F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC, il contratto n. Rep. 9276 in data 27/07/2023, reg. 1T 37747 del 01/08/2023;

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale è ora intenzionata ad eseguire i lavori opzionali che prevedono la nuova costruzione di una pensilina esterna per il ricovero dei mezzi della protezione civile e come descritti puntualmente nell'allegato n.4CME opzionali del progetto definitivo-esecutivo, per una spesa complessiva di €59.941,89 + IVA 10%, vista la disponibilità di nuovi fondi finanziari.
- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni, l'amministrazione, come previsto nel Disciplinare di gara e nel C.S.A., si riservava la facoltà dell'affidamento alla medesima impresa, di interventi integrativi di completamento per una spesa complessiva di €59.941,89 + Iva 10%, nel caso in cui siano disponibili eventuali successivi fondi di bilancio;
- negli elaborati progettuali risultavano distinte le opere opzionali;
- applicando il medesimo sconto contrattuale del 7,03% offerto in sede di gara dalla ditta F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC all'ammontare dei lavori opzionali di €59.941,89, l'importo risulta pari a €55.727,98 + Iva 10%, per complessivi di €61.300,78 IVA inclusa;
- trattasi di opere di urbanizzazione secondaria prevista dall'art. 44 della L.R.12/2005 s.m.i.;

Ritenuto che è necessario procedere all'affidamento dei lavori opzionali, secondo le predette determinazioni, alla ditta F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC per €55.727,98 oltre IVA di legge 10%, per un importo complessivo di €61.300,78 IVA inclusa;

Dato atto che, dopo l'affidamento dei lavori opzionali, il quadro economico dei LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE”– CUP G32F22000090002” – CIG: 9728229488– CIG: 8873696597 viene rimodulato come di seguito riportato:

		Euro	Euro	Euro
A)	IMPORTO DEI LAVORI:			

A)	Lavori a misura, a corpo, in economia		
		-	
	a.1): di cui a corpo:	212.023,93	
	RIBASSO D'ASTA 7,03%	- 14.905,28	
	a.2): lavori opzionali	59.941,89	
	RIBASSO D'ASTA 7,03%	- 4.213,91	
	TOTALE A):		252.846,62
B)	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA:		
	b.1): a misura:	-	
	b.2): a corpo:	11.500,00	
	TOTALE B):		11.500,00
	TOTALE OPERE A)+B): BASE D'ASTA		264.346,62
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
	Imprevisti		8.953,03
	TARGA REGIONE LOMBARDIA		150,00
	Fondo Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016:		1.200,00
	Spese tecniche (cassa 4% e IVA al 22% inclusa) relative a:		
	DIREZIONE LAVORI	8.910,00	
	PRATICA SISMICA	6.000,00	
	PRATICA SICUREZZA	3.405,00	
	VULNERABILITA' SISMICA	3.000,00	
	PRATICA ANTICENDIO	1.200,00	
	PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA	3.200,00	
	GEOLOGO	1.200,00	
	Cassa 4%	1.076,60	
	IVA al 22%	6.158,15	
	TOTALE C.6)		34.149,75
	TOTALE C.13)		
	IVA sul totale delle Opere al:		
	22%		45.896,10
	10%		5.572,80
	TOTALE C): SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		95.921,68
	TOTALE QUADRO ECONOMICO		360.268,30

Dato atto che lo stanziamento per un importo complessivo di €61.300,78 IVA inclusa per i LAVORI OPZIONALI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE trova finanziamento con le risorse disponibili:

- per €60.000,00 al capitolo 23111/02 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE DISPONIBILE) codice conto finanziario U.2.02.01.09.999 sull'esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;
- per €1.300,78 al capitolo 23111/01 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATA ANNO 2022 CAP. 578 ANNO 2023 CAP. 578 E CAP. CAP. 588, ANNO 2024 CAP. 578) codice conto finanziario U.2.02.01.09.999 prenotazione 2024/58/0 esercizio finanziario 2024 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

Considerato che sono state rispettate le normative vigenti in materia e le disposizioni previste dal Regolamento dei Contratti del Comune di Lumezzane;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;

Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art.183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di richiamare quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato;
2. di affidare alla ditta F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC con sede in Tavernola Bergamasca (BG) cap 24060 Via San Rocco 8 CF e PI: 01246420168 l'esecuzione dei lavori opzionali che prevedono la nuova costruzione di una pensilina esterna per il ricovero dei mezzi della protezione civile e come descritti puntualmente nell'allegato n.4CME opzionali del progetto definitivo-esecutivo, per l'importo di €59.941,89 al netto del ribasso offerto in sede di gara del 7,03% pari a €55.727,98 + Iva 10%, per complessivi di €61.300,78 IVA inclusa
3. di rimodulare il quadro economico dei lavori in oggetto, come riportato nelle premesse;
4. di assumere impegno di spesa a favore della ditta F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC per €61.300,78 IVA inclusa:
 - per €60.000,00 al capitolo 23111/02 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE DISPONIBILE) codice conto finanziario U.2.02.01.09.999 sull'esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 dando atto che la scadenza del debito relativo è il 31/12/2023;
 - per €1.300,78 al capitolo 23111/01 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATA ANNO 2022 CAP. 578 ANNO 2023 CAP. 578 E CAP. CAP. 588, ANNO 2024 CAP. 578) codice conto finanziario U.2.02.01.09.999 prenotazione 2024/58/0 esercizio finanziario 2024 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 dando atto che la scadenza del debito relativo è il 31/12/2024;
5. di dare atto che le spese sopra indicate rientrano nei limiti dello stanziamento di cassa e che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa di cui al presente provvedimento;
6. di dare atto che con tali spese risulta rispettato il saldo di cassa tra entrate e spese finali di cui all'art. 1, commi da 707 a 734 della Legge n. 208/2015;

il 28 agosto 2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATERLINI DONATELLA ***

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

81 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 473 R.G.

OGGETTO: LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE” – CUP G32F22000090002” – CIG: 9728229488 AFFIDAMENTO LAVORI OPZIONALI NUOVA COSTRUZIONE TETTOIA RICOVERO MEZZI- IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

il 30 agosto 2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SAVELLI ROBERTO***

*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

81 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 473 DEL 30 agosto 2023

OGGETTO: LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE” – CUP G32F22000090002” – CIG: 9728229488 AFFIDAMENTO LAVORI OPZIONALI NUOVA COSTRUZIONE TETTOIA RICOVERO MEZZI-IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La Determinazione in oggetto, esecutiva a far data dal 30 agosto 2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Pubblicazione in data 30 agosto 2023, Registro pubblicazioni N. 965